



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio

04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO

CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.903 del 24/12/2019

Oggetto : Corso Italia - Lavori di manutenzione straordinaria, arredo urbano, alberatura e sistemazione viaria tratti compresi tra Via Firenze - via Milano e via Torino - Via Garibaldi - Approvazione perizia di variante

IL DIRIGENTE

Premesso che

- B. con deliberazione di G.C. n. 290 del 27/10/2015 e successiva determinazione dirigenziale n. 417/CTA del 27/10/2015 veniva approvato il progetto dei lavori in parola;
- C. che con determinazione dirigenziale n. 375/CTA del 31/12/2018 si procedeva all'appalto degli stessi;
- D. con determinazione dirigenziale n. 417/CTA del 27/10/2015 veniva attivata la procedura di appalto;
- E. che il rapporto con la ditta veniva regolarizzato con contratto rep. 128/2019 del 04/07/2019.

Considerato che

- F. l'amministrazione comunale ha espresso la volontà di estendere i percorsi ciclabili ad oggi presenti parzialmente ed in tratti da collegare tra loro;
- G. la direttrice di Corso Italia offre la possibilità di "chiudere" degli anelli utili di piste ciclabili con la vicina via Marina, offrendo un valido collegamento verso il centro cittadino e verso l'ex area A.V.I.R. per la quale è prevista l'acquisizione al patrimonio comunale;
- H. è stato chiesto al progettista di studiare una diversa conformazione della viabilità a permettere la realizzazione della predetta pista ciclabile;
- I. il procedimento non rientra nell'applicazione del D.Lvo 50/2016, ma per esso è da applicarsi la normativa preesistente.

Preso atto:

- J. che a seguito di indagini effettuate appare necessario procedere nella sostituzione delle linee montanti della pubblica illuminazione, nonché alla sistemazione delle linee di smaltimento della acque meteoriche, tutte circostanze che inducono, per una migliore conduzione e qualificazione del lavoro stesso, ad apportare alcune modifiche al progetto originario, soprattutto in conseguenza dei lavori richiesti per la localizzazione della pista ciclabile;
- K. che la direzione lavori ha predisposto apposita progettazione esecutiva generale approvata con delibera di G.C. n. 264 del 06/12/2019;

Che tale progetto generale divide l'intervento in due tronchi di cui il primo riferito all' appalto in parola costituendone la variante:

Preso atto:

che la direzione lavori ha predisposto apposita variante in atti, costituita dai seguenti elaborati:

Tav. 01- Planimetria Generale e documentazione fotografica stato di fatto - Tratto A
Tav. 02 - Planimetria generale di progetto – Tratto A
Tav. 03 - Sezioni ante e post operam con Stralci planimetrici di progetto
Tav. 04 - Impianto di raccolta acque meteoriche - Tratto A
Tav. 05 - Impianto di pubblica illuminazione - Tratto A
Elenco Documenti:
Doc. 1 - Relazione Generale
Doc. 2 - Cronoprogramma dei Lavori

Doc. 3 - Capitolato Speciale d'Appalto
Doc. 4 – Piano di Manutenzione
Doc. 5 - Quadro Economico
Doc. 6 - Computo Metrico Estimativo
Doc. 7 - Elenco Prezzi Unitari
Doc. 8 -Analisi nuovi Prezzi
Doc. 9 - Quadro Incidenza Percentuale della Mano Dopera
Doc. 10 - Piano Di Sicurezza e Coordinamento
Doc. 11 - Stima dei Costi della Sicurezza
Doc. 12 -Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

che tutti gli atti della variante sono stati sottoscritti regolarmente dall'impresa appaltatrice in segno di presa visione ed accettazione;

che risultano ricorrere le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera, come riportate all'Amministrazione Comunale dal direttore dei lavori progettista della variante;

che la variante in parola non altera la sostanza del progetto;

la variante in parola si individua nelle condizioni di cui al comma 1 lettera "b" e comma 3 dell'articolo 132 del D.lvo 163/06 e s.m.i.

che per l'appalto dell'intervento in oggetto è associato al codice CIG n. 6450071EF5.

Considerato che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta viene a diventare di euro 469.178,14 con un aumento dell'importo contrattuale di euro 71.979,99, e che tale importo trova adeguata copertura dall'importo totale dell'intervento di cui all'impegno effettuato con determinazione dirigenziale n. 417/CTA del 27/10/2015;

Preso atto :

dello schema dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento prezzi, in atti, sottoscritti dalla impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori;

del II DURC in corso di validità;

Dato atto della necessità di acquisire:

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell' art. 151, comma 4, del D.Lvo n. 267/2000;

il visto attestante la copertura monetaria all' art. 9 della Legge 102/2009.

Visti:

l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e gli artt. 48, 50, 51 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 10.12.2018 con cui si è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21/11/2019 con cui si è stata approvata la variazione di bilancio 2019;

DETERMINA

di approvare la perizia di variante dei lavori in oggetto, i cui atti sono stati presentati dalla direzione dei lavori ed approvati con delibera di G. G. n. 264 del 06/12/2019, prendendo atto che le motivazioni della stessa rientrano nei casi di cui all'art. 132 del D.Lvo 163/06 e s.m.i.;

di prendere atto delle modifiche del Q.T.E. il quale assume la seguente configurazione:

A1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta offerto	€	448.534,98	
A2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	20.643,16	
	TOTALE			€ 469.178,14
B	Somme a disposizione			
B1	Imprevisti	€	12.564,75	
B2	Allacciamento ai pubblici servizi	€	3.000,00	
B3	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€	5.253,86	
B4	Spese tecniche	€	10.319,38	
	I.v.a. ed eventuali altre imposte			
B5	I.v.a. sui lavori (10%)	€	46.917,81	
B6	I.v.a. imprevisti (10%)	€	1.256,48	
B7	Oneri previdenziali (4%)	€	412,78	
B8	Lavori in economia	€	50.295,80	
B9	Commissione di gara	€	750,00	
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			€ 130.821,86
	TOTALE COMPLESSIVO GENERALE			€ 600.000,00

di prendere atto del maggior importo dei lavori per la variante pari ad € 71.979,99 ed all'IVA al 10% per € 7.198,00 per un totale di € 79.177,99;

di registrare giuridicamente l'impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, per euro 79.177,99 da corrispondere all'affidatario Edilizia D'Urso s.a.a." con sede in Formia (LT) a Via M.T. Cicerone n.30 P.I 02018750592 (riferimento impegno 48/2019 del bilancio 2019;

di imputare finanziariamente l'impegno di spesa di cui sopra in relazione alla esigibilità dell'obbligazione all'esercizio finanziario 2019;

di prendere atto che l'importo dell'incentivo al personale interno è individuato in € 5.253,86;

di registrare giuridicamente l'impegno per il predetto incentivo, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, per euro 5.253,86 da corrispondere al personale interno come di seguito: quanto ad € **5.253,86** alla voce di bilancio 2.3104.1 (riferimento impegno 48/2019 del bilancio 2019;

di imputare finanziariamente l'impegno di spesa di cui sopra in relazione alla esigibilità dell'obbligazione all'esercizio finanziario 2019;

di prendere atto del verbale di concordamento, in atti, sottoscritto dalla direzione dei lavori e dall'impresa appaltatrice;

di dare atto che i lavori verranno liquidati secondo le modalità indicate nell'atto di sottomissione da sottoscrivere;

il pagamento dovuto per gli stati di avanzamento a partire dal 31 gennaio 2020;

di approvare lo schema dell'atto di sottomissione, in atti, sottoscritto dalla impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori;

di incaricare gli uffici, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;

di dare atto che la presente determina:

è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;

va pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente per 10 giorni consecutivi;

va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il dipartimento C.T.A.;

va trasmessa al Prefetto ai sensi della legge 203/1991, in qualità di autorità competente in materia di antimafia;

Riferimenti contabili:

Responsabile procedimento:

Responsabile procedimento:

Il Dirigente del Dipartimento
ING. MONACELLI MASSIMO
(Firmato digitalmente)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19172227	Data richiesta	18/11/2019	Scadenza validità	17/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA D'URSO S.A.S. DI D'URSO GIANLUCA & C.
Codice fiscale	02018750592
Sede legale	VIA MARCO TULLIO CICERONE, 30 04023 FORMIA (LT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Allegato alla DETERMINAZIONE N.903 DEL 24/12/2019

OGGETTO:

(Profilo:1463)

Corso Italia - Lavori di manutenzione straordinaria, arredo urbano, alberatura e sistemazione viaria tratti compresi tra Via Firenze - via Milano e via Torino - Via Garibaldi - Approvazione perizia di variante

**VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile attestante la **copertura finanziaria**, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 .

Il Dirigente del dipartimento

RILASCIA

Visto **POSITIVO**

i Riferimenti contabili sono di seguito elencati:

SPESA € 79.177,99 Bilancio: 1005202 **0002.3104.1** Impegno **2019 - 00048.002**

Descrizione: DA AVANZO VINCOLATO SPESE D'INVESTIMENTO-COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI PARCHEGGI-

Beneficiario: **EDILIZIA D'URSO S.A.S. DI D'URSO GIANLUCA E C.**

SPESA € 3.380,40 Bilancio: 1005202 **0002.3104.1** Impegno **2019 - 00048.003**

Descrizione: DA AVANZO VINCOLATO SPESE D'INVESTIMENTO-COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI PARCHEGGI-

Beneficiario:

Note:

Gaeta li, 24-12-2019

**Il Dirigente del dipartimento
MARIA VERONICA GALLINARO**

Allegato alla DETERMINAZIONE N.903 DEL 24/12/2019

OGGETTO:

(Profilo:1463)

Corso Italia - Lavori di manutenzione straordinaria, arredo urbano, alberatura e sistemazione viaria tratti compresi tra Via Firenze - via Milano e via Torino - Via Garibaldi - Approvazione perizia di variante

**VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Il Dirigente del dipartimento

RILASCIA

Visto **POSITIVO**

Note:

Gaeta li, 24-12-2019

**Il Dirigente del dipartimento
MARIA VERONICA GALLINARO**